
 

 

 

Achterhoek Raad 

Informatieve memo ‘Stand van zaken Noordelijke aftakking 
Betuweroute’ 
 

Aan : Achterhoek Raad 

Van : Achterhoek Board 

Datum : 25 maart 2024 

Agendapunt : 3, bijlage 2  

 

Introductie 

In de Achterhoek Raad van 25 september 2023 hebben wij u - via een memo - op de hoogte gebracht 

van de stand van zaken rondom de Goederenroutering Noordoost Europa (GNOE). U bent toen 

geïnformeerd over de totstandkoming van een Plan van Aanpak voor een Nut- en Noodzaakstudie 

voor een Noordelijke aftakking van de Betuweroute. We hebben ook aangegeven wat onze rol is, hoe 

we betrokken blijven en hoe dit proces door staatssecretaris Heijnen (ministerie I&W) wordt ingezet. 

Zorgvuldigheid en duidelijkheid moeten in dit proces centraal staan. Het onderzoek zelf zal een breed 

maatschappelijk onderzoek zijn, waarin alle stakeholders (o.a. inwoners, regio’s en belangengroepen) 

worden betrokken. Tracéonderzoeken zijn in dit proces niet aan de orde. 

 

Terugblik 

Eind september is het plan van aanpak voor het Nut- en Noodzaakonderzoek naar de GNOE door het 

bestuurlijk overleg GNOE vastgesteld. De voorzitter van de Thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 

neemt hier namens de regio Achterhoek aan deel. Kort na deze vergadering is de ambtelijk trekker 

van deze opgave (ministerie van I&W) langdurig uitgevallen. Hierdoor heeft opdrachtverlening voor 

een bureau die dit plan van aanpak en het nut- en noodzaak onderzoek kan uitvoeren stilgelegen. 

Eind december 2023 is hier een tijdelijke vervanger vanuit het ministerie I&W voor gevonden. 

Momenteel staat een vacature bij het ministerie van I&W uit om deze opgave in de toekomst te 

trekken. 

 

De afgelopen twee maanden is het plan van aanpak vertaald naar een opdrachtformulering die kan 

worden uitgezet. Het kernteam getrokken door het ministerie van I&W (met o.a. de provincies 

Gelderland en Overijssel) hebben de uitvraag, op basis waarvan een bureau geselecteerd wordt die 

het Nut- en Noodzaakonderzoek gaat uitvoeren, voorbereid. De Gelderse en Overijsselse regio’s zijn 

hier niet nader bij betrokken, omdat het een nuancering van het plan van aanpak betreft.  
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Het plan van aanpak is en blijft leidend en hier is de regio Achterhoek ambtelijk en bestuurlijk goed 

op aangehaakt. 

 

Vooruitblik 

Op 12 maart a.s. wordt de opdrachtformulering in het bestuurlijke kernteam GNOE vastgesteld. 

Vervolgens moet de opdracht z.s.m. worden uitgezet. Het PvA voor de nut- en noodzaakstudie en de 

opdrachtformulering worden dan uitgestuurd naar potentiële opdrachtnemers. De planning is om in 

april de opdracht aan een bureau te kunnen verstrekken. Het Nut- en Noodzaakonderzoek zal 

uiteindelijk 1,5 jaar duren. Wij zullen hier als regio Achterhoek bij betrokken blijven. 

 

Uiteindelijk is het nut- en noodzaakonderzoek GNOE onderdeel van een integrale opgave op het 

spoor. Hier hangen diverse corridoropgaven op het spoor met elkaar samen. Toekomstige besluiten 

moeten daarom zo goed mogelijk op een integrale wijze worden afgewogen. Het Rijk is momenteel 

bezig met het opstellen van een Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer, waar richting moet worden 

gegeven op al deze vraagstukken. Wij zijn en blijven als regio Achterhoek ambtelijk bij de 

totstandkoming van dit toekomstbeeld betrokken. 

 

Vanuit de Achterhoek Board blijven wij u, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren. 

 


